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TRANS ETHYLENE

LES RESPONSABILITÉS DES MAÎTRES 

D’OUVRAGE ET DES EXPLOITANTS DE 

RÉSEAUX DANS LA SÉCURITÉ DES TRAVAUX



IMPORTANCE DE LA MAITRISE DES TRAVAUX A PROXIMITE DES RESEAUX
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CHANTIERS  NON  DECLARES  DECOUVERTS   - 2016



LE PROCESSUS DT / DICT EN 9 ÉTAPES
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1) Le Responsable de Projet envoie une DT aux Exploitants de réseaux

2) Réponse des Exploitants : récépissé / plans / visite sur site

3) Eventuellement, Investigations complémentaires

4) Appel d’offre de travaux

5) L’Exécutant envoie les DICT aux Exploitants de réseaux

6) Réponse des Exploitants : récépissé / plans / visite sur site

7) L’Exécutant analyse les réponses  traitement des écarts éventuels

8) Marquage – piquetage des réseaux

9) Exécution des travaux en respectant les préconisations



1. LE POINT DE VUE DU RESPONSABLE DE PROJET
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LE GUICHET UNIQUE – CONSULTATION IMPÉRATIVE
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QUELS TRAVAUX DOIVENT ÊTRE DÉCLARÉS ?
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TOUS LES TRAVAUX POUVANT AVOIR UN IMPACT 

SUR LES RESEAUX SOUTERRAINS

À l’exception :

• des travaux agricoles de préparation superficielle du sol

• et à une profondeur n’excédant pas 40 cm



1.  LE RESPONSABLE DE PROJET ENVOIE LA

DÉCLARATION DE TRAVAUX AUX EXPLOITANTS DE RÉSEAUX
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a) Créer son Espace personnel

b) Tracer l’emprise du chantier
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c)     Compléter le formulaire de DT directement sur le site :

Importance de la 

conformité de la DT

1.  LE RESPONSABLE DE PROJET ENVOIE LA

DÉCLARATION DE TRAVAUX AUX EXPLOITANTS DE RÉSEAUX
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d)     Réception par mail de :

- la liste des Exploitants de réseaux concernés

- les formulaires de DT avec les adresses pré-remplies

- un plan de l’emprise du chantier

- un fichier .html reprenant toutes les informations

1.  LE RESPONSABLE DE PROJET ENVOIE LA

DÉCLARATION DE TRAVAUX AUX EXPLOITANTS DE RÉSEAUX
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Comment ça marche ?

Réseau A

Bande de 2 x 50 m

1.  LE RESPONSABLE DE PROJET ENVOIE LA

DÉCLARATION DE TRAVAUX AUX EXPLOITANTS DE RÉSEAUX
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Réseau A

Réseau B

1.  LE RESPONSABLE DE PROJET ENVOIE LA

DÉCLARATION DE TRAVAUX AUX EXPLOITANTS DE RÉSEAUX
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Réseau A

Réseau B

Emprise chantier

1.  LE RESPONSABLE DE PROJET ENVOIE LA

DÉCLARATION DE TRAVAUX AUX EXPLOITANTS DE RÉSEAUX



1.  LE RESPONSABLE DE PROJET ENVOIE LA

DÉCLARATION DE TRAVAUX AUX EXPLOITANTS DE RÉSEAUX
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e)      Envoyer par mail à chaque exploitant :

- DT

- Emprise du chantier

- fichier .html

Importance de la conformité de cet envoi

Sinon, rejet de la DT

Note : envoi possible aussi par courrier ou fax



2.  RÉPONSE DES EXPLOITANTS
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Réception sous 9 jours du 

récépissé de DT avec :

- Plan (avec classe de précision) 

ou demande de visite sur site

- Éventuellement, consignes de 

travaux



3.  INVESTIGATIONS COMPLÉMENTAIRES ÉVENTUELLES
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- Si les réseaux ne sont pas tous cartographiés en 

classe A

- Si cela peut remettre en cause le projet ou en 

modifier les conditions

- Si cela peut mettre en cause la sécurité (cas des 

réseaux sensibles)

Mais pas requis si le projet est dans le champ des 

dérogations possibles :

- opérations unitaires

- restreintes dans le temps

- en dehors des unités urbaines

- à proximité d’ouvrages non sensibles de classe B ou C

( A CONDITION DE prévoir dans le marché de travaux, pour les interventions à proximité d'ouvrages de classe B, des 

Clauses Techniques et Financières permettant à l'entreprise de travaux d'appliquer les précautions nécessaires à 

l'intervention à proximité de ces ouvrages)

Exemples : - pose d’un poteau,

- terrassement < 100 m2, etc.



LES CLASSES DE RÉSEAUX   =    PRÉCISION DE LOCALISATION SUR PLAN
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Incertitude

Classe A I < 40 cm

Classe B 40 cm < I < 1,5 m

Classe C I > 1,5 m

LES DÉLAIS DE RÉPONSE

• DT : 9 jours

• DICT : 7 jours (9 jours sous forme papier)

LES DURÉES DE VALIDITÉ

• DT & DICT : 3 mois



4. APPEL D’OFFRE DE TRAVAUX
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Le Responsable de projet joint à son dossier 

de consultation des entreprises :

- L’ensemble des DT

- Les récépissés

- Les plans

- Les PV de visite  et les résultats des 

investigations complémentaires éventuelles

afin que les entreprises intègrent les 

précautions requises dans leurs offres
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5. L’EXÉCUTANT ENVOIE LES DICT AUX EXPLOITANTS DE RÉSEAUX

6. RÉPONSE DES EXPLOITANTS : RÉCÉPISSÉ / PLANS / VISITE SUR 

SITE

7. L’EXÉCUTANT ANALYSE LES RÉPONSES  TRAITEMENT DES 

ÉCARTS ÉVENTUELS PAR RAPPORT AUX RÉCÉPISSÉS DE DT

Réseaux sensibles : 

interdiction de démarrer les 

travaux sans réponse



DT / DICT CONJOINTE
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Autorisée dans les cas suivants :

• Le responsable de projet et l’exécutant des travaux ne font qu’un

• Problème de délai

• Opération unitaire géographiquement limitée

ETAPES    5.    6.   ET   7.   IDENTIQUES
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8. MARQUAGE – PIQUETAGE DES RÉSEAUX

• A charge du chef de projet mais généralement réalisé par l’exploitant

• Matérialisation des ouvrages enterrés

•  Compte-rendu

• Maintien du marquage tout au long des travaux par l’ Exécutant



Avignon, 30 mars 2018 21

9. EXÉCUTION DES TRAVAUX EN RESPECTANT LES PRÉCONISATIONS

• Préconisations spécifiques 

à l’Exploitant

• Préconisations techniques 

(Guide réglementaire)

• Signaler à l’ Exploitant les 

écarts par rapport aux plans

• PV de réception en fin de 

travaux
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LES DYSFONCTIONNEMENTS POSSIBLES DU PROCESSUS

• Pas d’accès à Internet et/ou 

difficulté à utiliser le site

• DT et/ou DICT non conforme

• Délai de réponse de 9 jours non 

respecté

• Abus de l’utilisation des DT/DICT 

conjointes et des ATUs

• Mauvaise qualité des plans 

transmis par l’ Exploitant

• Faible disponibilité de l’ Exploitant 

pour la visite de chantier

• Le chantier sort de l’emprise 

prévue des travaux



2. LE POINT DE VUE DE L’EXPLOITANT DE RÉSEAU
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LES OBLIGATIONS RÉGLEMENTAIRES DE L’EXPLOITANT

• Respect des délais :

- Réponses aux DT et DICT

- Date de réunion de chantier

• Fournir au Chef de projet des 

informations de bonne qualité sur 

son réseau (plans, piquetage, etc.)

• Formuler des recommandations 

afin de garantir la sécurité durant 

les travaux
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LES DYSFONCTIONNEMENTS POSSIBLES DU PROCESSUS

• Absence de DT

• Non respect des 

recommandations de 

l’exploitant

• Non maintien du balisage

• Et surtout, absence de DICT 

ou démarrage des travaux 

sans réunion préalable !
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MERCI DE VOTRE ATTENTION

Vos interlocuteurs TRANS ETHYLENE / TRANSALPES :

Jean-Charles Mariotti Chef de Département Pipelines 06 15 65 21 08

Sylvie Cabane Responsable domaniale 07 77 97 92 32

Jacques Vatbois Ingénieur Pipeline 06 29 99 12 05

Adresses mail : prenom.nom@total.com

mailto:nom.prénom.nom@total.com

